



## REGIONE PIEMONTE

### Settore A1706B - SERVIZI DI SVILUPPO E CONTROLLI PER L'AGRICOLTURA

Spett.le

UNIONE MONTANA ALPI GRAIE  
PIAZZA VITTORIO VENETO 2 - 10070 - VIU' (TO)  
92050540019  
unionemontana.alpigraie@legalmail.it

**N. DOMANDA:** 20201396817

**Oggetto:** 2022 - PSR 2014-2022 - 16.7.1, Az. 1 - Attuazione di strategie locali nell'ambito della SNAI, Fase 2 - Attuazione della strategia di sviluppo locale

#### COMUNICAZIONE AMMISSIONE della domanda di variante

Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) approvato con la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 della Commissione europea e recepito con la Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2015, n. 29-2396;

visto il bando "2022 - PSR 2014-2022 - 16.7.1, Az. 1 - Attuazione di strategie locali nell'ambito della SNAI, Fase 2 - Attuazione della strategia di sviluppo locale" (data apertura: 14/06/2022, data chiusura: 21/04/2023);

Vista la domanda di sostegno n. 20201396817, presentata da:

- Richiedente: SPANDRE ALESSANDRO
- CUAA: 92050540019
- Denominazione: UNIONE MONTANA ALPI GRAIE
- Sede legale: PIAZZA VITTORIO VENETO 2 - 10070 - VIU' (TO)
- PEC: unionemontana.alpigraie@legalmail.it

Viste le risultanze del verbale di istruttoria in cui è stata verificata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l'ammissione al finanziamento della domanda di sostegno presentata;

vista la documentazione fornita con la richiesta di variante SIAP-00166006 del 14.08.2024,

vista la documentazione fornita con le integrazioni prot. n. SIAP-00005557 del 10/1/2025 ricevute a seguito della richiesta di integrazioni comunicata dal Responsabile del Procedimento con prot. n. SIAP-00213385 del 16/10/2024,

esaminata la proposta di variante verificando che le modifiche progettuali proposte siano coerenti con il perseguimento degli obiettivi previsti nella Strategia Territoriale,

considerate le seguenti risultanze e specifiche dell'istruttoria di variante:

- tutte le modifiche inserite nelle integrazioni SIAP-00005557 del 10/1/2025 non presenti originariamente nella domanda di variante trasmessa prot. SIAP n.166006 del 14 Agosto 2024 e non rispondenti alla richiesta di integrazione formulata dagli uffici (prot.SIAP-00213385 del 16/10/2024) non sono state accettate.

- l'importo degli ex interventi 8 e 9 (attività a.3) è la somma di due voci di spesa distinte: Spese in sovvenzione globale - opere edili (sottomisura 4.3) pari a 65.121,97 €+ Spese in sovvenzione globale opere edili (sottomisura 7.6.1) pari a 25.934,03 € per un totale di 91.056 €. Nel quadro interventi si inseriscono, a cura del Settore competente, due distinti interventi per le due misure 4.3 e 7.6 con i corrispondenti importi inseriti nel Modello progettuale inviato con le integrazioni SIAP- 00005557 del 10/1/2025;
- per gli ex interventi 12, 13 e 14 (att. a.5), per le ragioni espresse al primo punto, non si accettano le modifiche proposte con prot. SIAP-00005557 del 10/1/2025;
- riguardo agli ex interventi 17 e 18 (attività a.7), l'importo dell'intervento proposto risulta come somma di due voci di spesa distinte all'interno del progetto di dettaglio: Spese in sovvenzione globale - opere edili (Sottomisura 4.3) pari a € 64.896,46 + Spese in sovvenzione globale opere edili (Sottomisura 7.6.1) pari a € 28.598,74 per un di totale € 93.495,20. Nel quadro interventi si inseriscono, a cura del Settore competente, due distinti interventi per le due misure 4.3 e 7.6 con i corrispondenti importi inseriti nel Modello progettuale inviato con le

integrazioni SIAP-00005557 del 10/1/2025;

- riguardo all'ex intervento 19 e 20 (attività a.8), l'importo dell'intervento proposto risulta come somma di due voci di spesa distinte: Spese in sovvenzione globale - Opere edili (Sottomisura 4.3) pari a € 45.431,14 + Spese in sovvenzione globale opere edili (Sottomisura 7.6.1) pari a € 46.166,86 per un totale pari a € 91.598,00. Nel quadro interventi si inseriscono, a cura del Settore competente, due distinti interventi per le due misure 4.3 e 7.6 con i corrispondenti importi inseriti nel Modello progettuale inviato con le integrazioni SIAP-00005557 del 10/1/2025;

- riguardo agli ex interventi 21, 22 e 23 (attività a.9) - Usseglio per quanto concerne l'istruttoria della variante, limitatamente alla verifica della coerenza tra quanto proposto con la variante e il perseguimento degli obiettivi previsti nella strategia Territoriale, si ritiene che quanto fornito come documentazione integrativa sia sufficiente a ritenere formalmente ammissibile la variante proposta.

- riguardo agli ex interventi 10 e 11 (int a.4) la variante si articola su due aspetti principali:

· passaggio della titolarità dell'intervento dal Comune di Chialamberto all'Unione Montana Alpi Graie con una variazione dei costi non significativa;

· modifica del tipo di intervento da sistemazione di pista esistente a realizzazione di nuovo tratto e riduzione dell'estensione degli interventi previsti (raggiungimento di una zona intermedia anziché dell'alpeggio Crosiasse).

In riferimento al primo aspetto nulla osta al passaggio di titolarità della realizzazione dell'intervento.

Riguardo al secondo punto e facendo riferimento a quanto richiesto con la richiesta di integrazioni SIAP-00213385 del 16/10/2024 non si ritiene che quanto integrato sia sufficiente a motivare che quanto proposto in variante permetta di perseguire le finalità della Strategia Territoriale. Infatti la realizzazione di un primo tratto di pista che raggiunge una località della quale non si forniscono dettagli relativi alla sua fruizione pascoliva, in assenza di garanzie sul successivo proseguimento della stessa, in assenza di specifiche relative alla tipologia di pista e al dimensionamento del carico sopportabile inclusa la possibilità o meno di accesso di mezzi motorizzati, non consente di assicurare che il progetto così variato persegua l'obiettivo di "Qualificazione e valorizzazione della produzione lattiero-casearia, delle altre produzioni zootecniche" previsto dalla Strategia Territoriale. Pertanto la variante proposta relativa a questi interventi non risulta ammissibile in quanto permangono le criticità già comunicate.

- riguardo agli ex Interventi 15 e 16 (int. a.6) la variante si articola su due aspetti principali:

· passaggio della titolarità dell'intervento dal Comune di Groscavallo all'Unione Montana Alpi Graie con una variazione dei costi non significativa;

· modifica del tipo di intervento da sistemazione di pista esistente a realizzazione di nuovo tratto e riduzione dell'estensione degli interventi previsti (raggiungimento dell'alpeggio Gias Balma Massiet in una zona intermedia anziché dell'alpeggio Crosiasse).

In riferimento al primo aspetto nulla osta al passaggio di titolarità della realizzazione dell'intervento.

In riferimento al secondo punto, si rileva che la presenza di un ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, presentato in data 14/01/2025, che ha ad oggetto l'intervento de quo e nel quale è stata chiesta la sospensiva, non consente agli istruttori di esprimersi. Pertanto si sospende l'istruttoria, limitatamente alle modalità di realizzazione di questo intervento oggetto di richiesta di variante, in attesa del pronunciamento giudiziale.

Per quanto riguarda gli interventi relativi ai Comuni di Usseglio, Chialamberto e Groscavallo, si ribadisce che in ogni caso il finanziamento dell'intervento e quindi la riconoscibilità delle spese sono comunque subordinate all'ottemperanza di tutti gli obblighi di legge, compreso l'ottenimento di tutte le autorizzazioni previste, inclusa quella legata al vincolo idrogeologico, o a qualunque altro titolo necessario alla legittima realizzazione dell'intervento nel rispetto dei tempi previsti dal Bando come modificati dalle ultime Determinazioni Dirigenziale.

Considerato che le iniziative previste consentono di raggiungere gli obiettivi previsti dal PSR 2014-2020, Operazione 16.7.1

dato atto dell'osservanza dei criteri, di cui al combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 6 della l. r. 14/2014;

Per le motivazioni sopra illustrate

## **Si comunica**

che è stata verificata positivamente l'ammissione della variante proposta secondo le specifiche sopra riportate e che, quindi, la S.V. può dare corso alle iniziative di seguito indicate:

**Elenco interventi**

N.	Intervento	Spesa preventivata	Spesa ammessa	%	Importo Contributo
1	Agricoltura - Personale (escluse imprese agricole e forestali) - Personale interno	65.000,00	65.000,00	100,00	65.000,00
2	Agricoltura - Consulenze e collaborazioni esterne - Consulenza esterna	98.512,54	98.512,54	100,00	98.512,54
3	Agricoltura - Funzionalità ambientale e operativa - Spese generali	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00
4	Agricoltura - Viaggi e trasferte - Rimborso spese di viaggio	150,00	150,00	100,00	150,00
5	Agricoltura - Consulenze e collaborazioni esterne - Consulenze	8.460,00	8.460,00	100,00	8.460,00
6	Agricoltura - Funzionalità ambientale e operativa - Materiale di consumo, affitto sale, spese generali	6.390,00	6.390,00	100,00	6.390,00
24	Agricoltura - Sovv. Globale - 4.1 - Opere edili	30.000,00	30.000,00	70,00	21.000,00
25	Agricoltura - Consulenze e collaborazioni esterne - Consulenze esterne	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00
26	Agricoltura - Sovv. Globale - 4.1 - Impianti e attrezzature	60.000,00	60.000,00	70,00	42.000,00
27	Agricoltura - Consulenze e collaborazioni esterne - Consulenza esterna	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00
28	Agricoltura - Sovv. Globale - 6.1 - Impianti e attrezzature	72.000,00	45.000,00	100,00	45.000,00
29	Agricoltura - Sovv. Globale - 4.1 - Impianti e attrezzature	143.300,00	143.300,00	70,00	100.310,00
30	Agricoltura - Sovv. Globale - 6.1 - Acquisto bestiame	39.818,18	39.818,18	100,00	39.818,18
31	Agricoltura - Sovv. Globale - 4.1 - Impianti e attrezzature	114.458,74	114.458,74	60,00	68.675,24
32	Agricoltura - Sovv. Globale - 4.1 - Impianti e attrezzature	106.321,79	106.321,79	60,00	63.793,07
33	Agricoltura - Consulenze e collaborazioni esterne - Consulenza tecnica	5.236,44	5.236,44	100,00	5.236,44
34	Agricoltura - Sovv. Globale - 4.1 - Opere edili	65.455,49	65.455,49	70,00	45.818,84
35	Agricoltura - Sovv. Globale - 4.1 - Impianti e attrezzature	94.384,00	94.384,00	70,00	66.068,80
36	Agricoltura - Sovv. Globale - 6.1 - Opere edili	77.933,60	77.933,60	100,00	77.933,60
37	Agricoltura - Sovv. Globale - 6.1 - Opere edili	70.000,00	45.000,00	100,00	45.000,00
38	Agricoltura - Consulenze e collaborazioni esterne - Consulenze tecniche	2.534,21	2.534,21	100,00	2.534,21
39	Agricoltura - Sovv. Globale - 4.1 - Opere edili	31.677,64	31.677,64	70,00	22.174,35
40	Agricoltura - Sovv. Globale - 4.1 - Impianti e attrezzature	23.344,09	23.344,09	70,00	16.340,86
41	Agricoltura - Sovv. Globale - 6.1 - Opere edili	19.727,34	19.727,34	100,00	19.727,34

N.	Intervento	Spesa preventivata	Spesa ammessa	%	Importo Contributo
42	Agricoltura - Sovv. Globale - 6.1 - Impianti e attrezzature	21.500,00	21.500,00	100,00	21.500,00
43	Agricoltura - Sovv. Globale - 4.1 - Impianti e attrezzature	55.450,00	55.450,00	60,00	33.270,00
44	Agricoltura - Sovv. Globale - 4.1 - Impianti e attrezzature	26.906,00	26.906,00	60,00	16.143,60
46	Agricoltura - Sovv. Globale - 4.1 - Impianti e attrezzature	2.189,00	2.189,00	60,00	1.313,40
47	Agricoltura - Sovv. Globale - 4.1 - Impianti e attrezzature	38.980,68	38.980,68	70,00	27.286,48
49	Agricoltura - Sovv. Globale - 4.1 - Impianti e attrezzature	8.269,78	8.269,78	60,00	4.961,87
50	Agricoltura - Sovv. Globale - 4.1 - Impianti e attrezzature	23.750,00	23.750,00	60,00	14.250,00
51	Agricoltura - Consulenze e collaborazioni esterne - Consulenze tecniche	927,64	927,64	100,00	927,64
52	Agricoltura - Sovv. Globale - 4.1 - Opere edili	11.595,52	11.595,52	70,00	8.116,86
53	Agricoltura - Sovv. Globale - 4.1 - Impianti e attrezzature	2.841,00	2.841,00	70,00	1.988,70
54	Agricoltura - Sovv. Globale - 4.1 - Impianti e attrezzature	105.042,00	105.042,00	70,00	73.529,40
55	Agricoltura - Sovv. Globale - 4.1 - Impianti e attrezzature	9.621,93	9.621,93	60,00	5.773,16
56	Agricoltura - Consulenze e collaborazioni esterne - Consulenza tecnica	3.054,70	3.054,70	100,00	3.054,70
57	Agricoltura - Sovv. Globale - 4.1 - Impianti a attrezzature	43.638,43	43.638,43	70,00	30.546,90
58	Foreste - Personale (escluse imprese agricole e forestali) - Personale interno	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00
59	Foreste - Consulenze e collaborazioni esterne - Consulenze esterne	32.128,13	32.128,13	100,00	32.128,13
61	Foreste - Personale (escluse imprese agricole e forestali) - Personale interno	2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00
62	Foreste - Personale (escluse imprese agricole e forestali) - Personale interno	5.100,00	5.100,00	100,00	5.100,00
64	Foreste - Sovv. Globale - 8.1 (Azione 2) - Progettazione, opere edili, impianti e attrezzature	164.175,00	164.175,00	90,00	147.757,50
65	Foreste - Consulenze e collaborazioni esterne - Consulenza tecnica	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00
68	Aree rurali - Sovv. Globale - 6.4 - Opere edili	11.300,00	11.300,00	50,00	5.650,00
69	Aree rurali - Sovv. Globale - 6.4 - Impianti e attrezzature	143.339,86	143.339,86	50,00	71.669,93
70	Aree rurali - Consulenze e collaborazioni esterne - Consulenze tecniche	9.481,06	9.481,06	50,00	4.740,53
71	Aree rurali - Sovv. Globale - 6.4 - Opere edili	86.187,00	86.187,00	50,00	43.093,50
72	Aree rurali - Sovv. Globale - 6.4 - Impianti e attrezzature	76.706,00	76.706,00	50,00	38.353,00

N.	Intervento	Spesa preventivata	Spesa ammessa	%	Importo Contributo
73	Agricoltura - Consulenze e collaborazioni esterne - Progettazione e DL pista alpeggio Balme	8.944,00	8.944,00	100,00	8.944,00
74	Agricoltura - Consulenze e collaborazioni esterne - Spese tecniche	17.586,74	17.586,74	100,00	17.586,74
75	Agricoltura - Sovv. Globale - 4.3 - Opere edili	90.873,02	90.873,02	95,00	86.329,37
76	Agricoltura - Consulenze e collaborazioni esterne - Spese tecniche	11.208,75	11.208,75	100,00	11.208,75
77	Agricoltura - Sovv. Globale - 4.3 - Opere edili	92.598,00	92.598,00	95,00	87.968,10
78	Agricoltura - Sovv. Globale - 4.3 - Spese generali	1.443,25	1.443,25	95,00	1.371,09
79	Agricoltura - Consulenze e collaborazioni esterne - Spese tecniche	9.345,00	9.345,00	100,00	9.345,00
80	Agricoltura - Sovv. Globale - 4.3 - Opere edili	95.905,00	95.905,00	95,00	91.109,75
81	Agricoltura - Consulenze e collaborazioni esterne - Spese tecniche	10.484,80	10.484,80	100,00	10.484,80
82	Agricoltura - Consulenze e collaborazioni esterne - Spese tecniche	8.402,00	8.402,00	100,00	8.402,00
83	Agricoltura - Sovv. Globale - 4.3 - Opere edili	91.598,00	45.431,14	95,00	43.159,58
84	Agricoltura - Consulenze e collaborazioni esterne - Spese tecniche	12.678,24	12.678,24	100,00	12.678,24
85	Agricoltura - Sovv. Globale - 4.3 - Opere edili	88.450,00	88.450,00	95,00	84.027,50
86	Agricoltura - Sovv. Globale - 4.3 - Spese generali	1.315,34	1.315,34	95,00	1.249,57
87	Foreste - Consulenze e collaborazioni esterne - Redazione PFA e certificazione GFS	59.355,00	59.355,00	100,00	59.355,00
88	Foreste - Consulenze e collaborazioni esterne - Consulenza tecnica	14.030,00	14.030,00	100,00	14.030,00
89	Foreste - Sovv. Globale - 8.1 (Azione 2) - Opere edili, impianti e attrezzature	163.492,92	163.492,92	90,00	147.143,63
90	Foreste - Consulenze e collaborazioni esterne - Consulenze esterne	9.840,67	9.840,67	100,00	9.840,67
91	Agricoltura - Sovv. Globale - 4.3 - Opere edili, impianti e attrezzature - Alpeggi Comune di Balme		65.121,97	95,00	61.865,87
92	Aree rurali - Sovv. Globale - 7.6 - Opere edili, impianti e attrezzature - Alpeggi Comune di Balme		25.934,03	100,00	25.934,03
93	Agricoltura - Sovv. Globale - 4.3 - Opere edili		64.896,46	95,00	61.651,64
94	Aree rurali - Sovv. Globale - 7.6 - Opere edili		28.598,74	100,00	28.598,74
95	Aree rurali - Sovv. Globale - 7.6 - Opere edili		46.166,86	100,00	46.166,86

<b>Totale</b>	<b>2.846.938,52</b>	<b>2.979.489,72</b>	<b>2.422.049,70</b>
---------------	---------------------	---------------------	---------------------

La presente comunicazione è disponibile sul portale istituzionale di Regione Piemonte nel servizio on-line "PSR 2014-2020 - Procedimenti", a cui il richiedente può accedere mediante la propria identità digitale: SPID (di 2° livello), CIE o TS-CNS/Certificato digitale.

Avverso al presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Data 29/01/2025

Il responsabile del procedimento

ACETO PAOLO

(firmato digitalmente)